5.9. Информация о ходе реализации национальных проектов (программ) и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 2021 году предусмотрено финансовое обеспечение реализации 12 национальных проектов (программ) и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (далее – национальные проекты) в объеме 2 243 837,5 млн рублей. 

В соответствии с показателями уточненной росписи общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию национальных проектов был увеличен и составил 2 606 081,0 млн рублей (в том числе ввиду начала реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства») (рисунок 58).
Рисунок 58
Бюджетные ассигнования федерального бюджета

на реализацию национальных проектов в 2021 году
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Исполнение национальных проектов по итогам 2021 года составило 2 549 045,9 млн рублей или 97,8% от уточненной росписи (таблица 166).
Таблица 166
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2021 году

млн рублей

	Код 
по БК
	Наименование национального (федерального) проекта
	Федеральный закон 
«О федеральном бюджете 

на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» 

на 2021 год
	Уточненная роспись
	Исполнение
	% испол-нения

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 5 / 4

	
	ВСЕГО:
	2 243 837,5
	2 606 081,0
	2 549 045,9
	97,8

	
	Национальный проект «Демография»
	745 500,7
	639 713,3
	631 162,2
	98,7

	P1
	Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
	671 946,8
	554 636,2
	553 476,7
	99,8

	P2
	Федеральный проект «Содействие занятости»
	42 060,8
	50 209,3
	45 714,8
	91,0

	P3
	Федеральный проект «Старшее поколение»
	6 094,9
	6 423,9
	6 284,3
	97,8

	P4
	Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»
	316,3
	316,3
	313,4
	99,1

	P5
	Федеральный проект «Спорт - норма жизни»
	25 081,9
	28 127,7
	25 372,9
	90,2

	
	Национальный проект «Здравоохранение»
	244 815,4
	255 552,5
	243 350,2
	95,2

	N1
	Федеральный проект «Первичная медико-санитарная помощь»
	7 535,1
	8 135,8
	7 822,6
	96,2

	N2
	Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	19 455,6
	19 941,0
	18 239,9
	91,5

	N3
	Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
	179 906,2
	183 842,3
	179 123,4
	97,4

	N4
	Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
	9 558,9
	12 345,6
	9 323,8
	75,5

	N5
	Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
	3 288,9
	3 288,8
	3 288,8
	100,0

	N6
	Федеральный проект «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий»
	11 336,5
	11 336,4
	11 336,4
	100,0

	N7
	Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
	13 707,2
	16 635,6
	14 188,4
	85,3

	N8
	Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»
	27,0
	27,0
	27,0
	100,0

	
	Национальный проект «Образование»
	138 814,5
	146 539,9
	131 520,0
	89,8

	E1
	Федеральный проект «Современная школа»
	91 340,8
	89 146,1
	74 880,4
	84,0

	E2
	Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
	8 687,7
	8 773,0
	8 714,7
	99,3

	E4
	Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
	16 116,6
	16 508,9
	16 465,6
	99,7

	E5
	Федеральный проект «Учитель будущего»*
	0,0
	12,3
	12,1
	98,2

	E6
	Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
	7 750,6
	7 841,7
	7 836,5
	99,9

	E8
	Федеральный проект «Социальная активность»
	9 157,7
	11 069,2
	10 882,9
	98,3

	E9
	Федеральный проект «Экспорт образования»*
	0,0
	775,5
	775,5
	100,0

	EА
	Федеральный проект «Социальные лифты для каждого»
	2 273,6
	8 926,0
	8 468,5
	94,9

	EВ
	Федеральный проект «Патриотическое воспитание»
	3 487,4
	3 487,2
	3 483,8
	99,9

	
	Национальный проект «Жилье и городская среда»
	133 000,9
	263 575,2
	262 966,3
	99,8

	F1
	Федеральный проект «Жилье»
	28 260,1
	30 454,9
	30 139,8
	99,0

	F2
	Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
	46 749,3
	46 974,0
	46 844,1
	99,7

	F3
	Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	31 878,0
	163 713,6
	163 713,6
	100,0

	F5
	Федеральный проект «Чистая вода»
	26 113,5
	22 432,8
	22 268,9
	99,3

	
	Национальный проект «Экология»
	81 096,8
	79 939,4
	78 067,2
	97,7

	G1
	Федеральный проект «Чистая страна»
	15 980,8
	10 277,2
	9 526,3
	92,7

	G2
	Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
	11 203,7
	15 779,8
	15 383,9
	97,5

	G3
	Федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов опасности»
	5 417,9
	10 656,3
	10 656,3
	100,0

	G4
	Федеральный проект «Чистый воздух»
	7 101,4
	7 055,8
	6 397,0
	90,7

	G6
	Федеральный проект «Оздоровление Волги»
	18 860,6
	19 177,5
	19 152,5
	99,9

	G7
	Федеральный проект «Сохранение озера Байкал»
	5 682,3
	4 350,6
	4 341,2
	99,8

	G8
	Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов»
	2 398,3
	2 421,3
	2 409,8
	99,5

	G9
	Федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»
	884,5
	1 147,9
	1 147,9
	100,0

	GА
	Федеральный проект «Сохранение лесов»
	8 572,3
	9 073,1
	9 052,4
	99,8

	GБ
	Федеральный проект «Внедрение наилучших доступных технологий»
	4 995,0
	0,0
	0,0
	-

	
	Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
	278 781,2
	365 003,1
	364 318,0
	99,8

	R1
	Федеральный проект «Дорожная сеть»
	101 945,3
	112 093,4
	111 960,8
	99,9

	R2
	Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
	7 705,1
	7 504,6
	7 483,4
	99,7

	R3
	Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
	9 254,8
	8 135,3
	7 945,6
	97,7

	R4
	Федеральный проект «Автомобильные дороги Минобороны России»
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	100,0

	R6
	Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети»
	155 373,8
	232 067,5
	231 728,8
	99,9

	R7
	Федеральный проект «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях»
	3 502,3
	4 202,3
	4 199,4
	99,9

	
	Национальный проект «Производительность труда»
	4 972,3
	4 876,9
	4 776,6
	97,9

	L1
	Федеральный проект «Системные меры по повышению производительности труда»
	1 248,1
	1 181,4
	1 097,7
	92,9


	L2
	Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
	3 724,2
	3 695,6
	3 678,9
	99,5

	
	Национальный проект «Наука и университеты»
	99 799,6
	80 609,6
	80 113,7
	99,4

	S4
	Федеральный проект «Интеграция»
	37 964,6
	22 611,7
	22 507,2
	99,5

	S5
	Федеральный проект «Исследовательское лидерство»
	19 184,5
	19 171,0
	18 913,9
	98,7

	S6
	Федеральный проект «Инфраструктура»
	37 824,1
	33 208,8
	33 138,3
	99,8

	S7
	Федеральный проект «Кадры»
	4 826,5
	5 618,0
	5 554,3
	98,9

	
	Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
	156 266,5
	136 889,4
	131 108,1
	95,8

	D1
	Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды»
	113,3
	83,6
	54,2
	64,9

	D2
	Федеральный проект «Информационная инфраструктура»
	50 276,7
	40 756,7
	40 339,2
	99,0

	D3
	Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»
	13 555,0
	7 326,1
	7 167,7
	97,8

	D4
	Федеральный проект «Информационная безопасность»
	3 848,0
	3 050,9
	2 997,3
	98,2

	D5
	Федеральный проект «Цифровые технологии»
	19 822,1
	18 555,5
	18 531,6
	99,9

	D6
	Федеральный проект «Цифровое государственное управление»
	62 418,2
	62 339,5
	57 306,5
	91,9

	D7
	Федеральный проект «Искусственный интеллект»
	6 233,3
	4 777,1
	4 711,5
	98,6

	
	Национальный проект «Культура»
	22 673,0
	23 742,6
	23 451,3
	98,8

	A1
	Федеральный проект «Культурная среда»
	15 418,5
	16 488,2
	16 200,7
	98,3

	A2
	Федеральный проект «Творческие люди»
	3 297,0
	3 297,0
	3 293,1
	99,9

	A3
	Федеральный проект «Цифровая культура»
	3 957,5
	3 957,5
	3 957,5
	100,0

	
	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
	56 302,7
	65 919,7
	62 728,0
	95,2

	I2
	Федеральный проект «Поддержка самозанятых»
	591,0
	590,8
	590,8
	100,0

	I4
	Федеральный проект «Предакселерация»
	2 692,5
	2 602,0
	2 594,3
	99,7

	I5
	Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
	52 637,2
	62 726,9
	59 542,9
	94,9

	I8
	Федеральный проект «Цифровая платформа МСП»
	382,0
	0,0
	0,0
	-

	
	Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
	96 211,4
	125 005,3
	123 985,6
	99,2

	T1
	Федеральный проект «Промышленный экспорт»
	34 190,5
	33 472,1
	33 389,0
	99,8

	T2
	Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
	47 794,0
	37 217,1
	36 957,7
	99,3

	T4
	Федеральный проект «Экспорт услуг»*
	0,0
	0,6
	0,6
	100,0

	T6
	Федеральный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
	14 226,9
	54 315,6
	53 638,3
	98,8

	
	Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)
	185 602,6
	377 684,3
	373 184,0
	98,8

	V1
	Федеральный проект «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа - Западный Китай»
	31 132,3
	212 871,0
	212 173,4
	99,7

	V2
	Федеральный проект «Развитие морских портов»
	19 316,5
	20 647,6
	20 644,0
	99,98

	V3
	Федеральный проект «Развитие Северного морского пути»
	58 713,3
	60 933,5
	60 779,9
	99,7

	V4
	Федеральный проект «Железнодорожный транспорт и транзит»*
	0,0
	6,9
	1,2
	18,0

	V5
	Федеральный проект «Транспортно-логистические центры»*
	0,0
	84,0
	84,0
	100,0

	V7
	Федеральный проект «Развитие региональных аэропортов»
	28 991,9
	18 779,7
	18 486,3
	98,4

	VД
	Федеральный проект «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово - Черноморского бассейна»
	7 510,8
	3 291,0
	27,4
	0,8

	VЕ
	Федеральный проект «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна»
	9 751,6
	234,5
	151,6
	64,6

	VЖ
	Федеральный проект «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла»
	30 186,1
	60 836,1
	60 836,1
	100,0

	
	Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» 
	0,0
	41 029,5
	38 314,6
	93,4

	J1
	Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»
	0,0
	29 929,4
	27 243,5
	91,0

	J2
	Федеральный проект «Повышение доступности туристических продуктов»
	0,0
	11 022,9
	11 003,2
	99,8

	J3
	Федеральный проект «Совершенствование управления в сфере туризма»
	0,0
	77,2
	67,9
	87,9


* завершенные в 2020 году федеральные проекты, реализуемые в части неиспользованных остатков бюджетных ассигнований за 2020 год
Основные итоги реализации национальных проектов в 2021 году представлены далее. 
5.9.1. Национальный проект «Демография»
Уровень исполнения расходов федерального бюджета 
на реализацию национального проекта «Демография» в 2021 году составил 98,7%. 
Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2021 году составил 99,8%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

1 285,4 тыс. семей с ребенком (детьми) распорядились средствами материнского (семейного) капитала (план – 1 060,0 тыс. семей);

682,7 тыс. семей с тремя и более детьми получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (план – 
584,4 тыс. семей);

1 359,6 тыс. семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета (план – 1 264,3 тыс. семей);

86,9 тыс. семей с двумя и более детьми воспользовались правом получения ипотечного кредита (займа) по ставке 6 процентов годовых (план – 60,0 тыс. семей);

39,6 тыс. семей при рождении первого ребенка получили единовременную выплату, семей при рождении второго ребенка предоставлен региональный материнский (семейный) капитал (в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа) (план – 29,1 тыс. семей).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Содействие занятости» в 2021 году составил 91,0%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

4 тыс. работников центров занятости населения, работников органов власти и других организаций прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации (соответствует плану);

создано 209 189 мест на условиях софинансирования (план – 199 883 места), из них: 196 012 дополнительных мест (строительство 1 374 объектов) для детей в возрасте до 3-х лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и 13 177 мест в частных дошкольных организациях;

194 890 человек прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование, в том числе граждане из числа ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, включая безработных граждан, граждан в возрасте 50 лет и старше, граждан предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста (план – 168 765 человек);
89 центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации (план – 77 центров);

обеспечено функционирование единой системы управления содействием занятости в рамках развития информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»;

в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» создан функционал подачи заявок на прохождение обучения и обеспечения контроля достижения результатов программы организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан;

внедрены новые подходы к работе центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, разработаны и актуализированы обучающие программы для работников центров занятости населения, обеспечено сопровождение внедрения новых стандартов.

Уровень исполнения расходов федерального бюджета 
на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в 2021 году составил 97,8%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

в 4 субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры (план – 2 субъекта);

90,9 тыс. граждан старше трудоспособного возраста получили помощь в гериатрических центрах и геронтологических отделениях (план – 70,4 тыс. человек);

23,97% граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов получили услуги в рамках системы долговременного ухода (план – 5,8%);

25 объектов капитального строительства введены в эксплуатацию для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации (соответствует плану);

95,9% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (план – 95,0%).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета 
на реализацию федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 
в 2021 году составил 99,1%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

в 12 субъектах Российской Федерации реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений (соответствует плану);

25 корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников внедрены в субъектах Российской Федерации (соответствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 году составил 90,2%. Неполное исполнение по федеральному проекту обусловлено несвоевременным завершением строительно-монтажных работ по объектам спорта вследствие длительного проведения конкурсных процедур из-за отсутствия заявок потенциальных подрядчиков, срывов поставки строительных материалов и оборудования в результате удорожания стоимости строительных ресурсов.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

проведены 603 спортивных соревнования в рамках системы подготовки спортивного резерва (соответствует плану);

проведено 348 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (план – 340 мероприятий);

построены и введены в эксплуатацию 30 объектов спорта региональной (муниципальной) собственности (план – 50 объектов); 

509 комплектов спортивного оборудования, включая малые спортивные формы и футбольные поля, искусственные футбольные поля поставлены в организации спортивной подготовки (план – 512 комплектов);

некоммерческими организациями реализованы 29 проектов в сфере физической культуры и спорта (план – 28 проектов).

5.9.2. Национальный проект «Здравоохранение»

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в 2021 году составил 95,2%. 

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2021 году составил 96,2%. Неполное исполнение по федеральному проекту обусловлено оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ (услуг), экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

приобретено 284 мобильных медицинских комплекса (план – 305 комплексов); 

выполнено 9 903 вылета санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации (план – 9 500 вылетов), эвакуировано 15 926 человек, в том числе 2 667 детей, из них 832 ребенка в возрасте до 1 года; 

6 261 поликлиника и поликлиническая организация, оказывающая первичную медико-санитарную помощь, участвовала в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (план – 5 211 организаций). 

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2021 году составил 91,5%. Неполное исполнение по федеральному проекту обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

оснащены медицинским оборудованием 298 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации, поставлено 4 779 единиц оборудования (план – 365 медицинских организаций);

обеспечены лекарственными препаратами в амбулаторных условиях 93,3% человек, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний (план – 80,0%).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2021 году составил 97,4%. Неполное исполнение по федеральному проекту обусловлено оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ (услуг), экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием 139 региональных диспансеров/больниц, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями оснащены медицинским оборудованием (план – 164 медицинских организаций);
дооснащены (переоснащены) современным медицинским оборудованием 45 федеральных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологического профиля (план – 45 медицинских организаций);

построены и введены в эксплуатацию ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер», г. Кострома (строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей); ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», г. Саранск (строительство поликлиники); ГБУЗ «Магаданский областной онкологический диспансер», г. Магадан (Магаданский областной онкологический диспансер с радиологическим корпусом на 20 коек); ГБУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Башкортостан», г. Уфа (строительство пристроя к существующему хирургическому корпусу).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в 2021 году составил 75,5%. Неполное исполнение по федеральному проекту обусловлено оплатой «по факту», на основании актов выполненных работ (услуг) и длительностью заключения контрактов по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

97,8% детских поликлиник (детских поликлинических отделений) медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей 
(план – 95%);

завершено строительство следующих объектов:

- Центр онкологии и гематологии (онкогематологический корпус) ГБУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница №1»;

- ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Минздрава Республики Татарстан», г. Казань (строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии);

- хирургический корпус ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» (Республика Мордовия, г. Саранск).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в 2021 году составил 100,0%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

539 тыс. специалистов допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов (план – 750 тыс. специалистов, нарастающим итогом);

проведено обучение 7 486 специалистов по программам профессиональной переподготовки по профилям первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии (в том числе по паллиативной медицинской помощи) и сердечно-сосудистых заболеваний (план – 5 000 специалистов).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» в 2021 году составил 100,0%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

в региональных медицинских организациях внедрено 452 системы контроля качества медицинской помощи на основе клинических рекомендаций (план – 
300 систем контроля, нарастающим итогом);

сформирована и функционирует сеть из 37 национальных медицинских исследовательских центров (план – 36 центров);

национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено 126,43 тыс. дистанционных консультаций (консилиумов) с применением телемедицины для региональных медицинских организаций третьего уровня (план – 64,82 тыс. консультаций).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2021 году составил 85,3%. Неполное исполнение по федеральному проекту обусловлено оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ (услуг), экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

84,9% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (план – 84%);

 91,3% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечили информационное взаимодействие между медицинскими организациями и учреждениями медико-социальной экспертизы посредством подсистемы «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ (план – 100,0%); 

240 медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам;

 более 30 млн граждан воспользовались услугами личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (план – 18 млн граждан). 

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» в 2021 году составил 100,0%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году координирующим центром по вопросам экспорта медицинских услуг на базе ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России» обеспечивалась методическая поддержка и координация медицинских организаций по реализации проекта. 
5.9.3. Национальный проект «Образование»

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национального проекта «Образование» в 2021 году составил 89,8%. 
Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Современная школа» в 2021 году составил 84,0%. Неполное исполнение по федеральному проекту обусловлено несвоевременным получением положительных заключений государственной экспертизы проектно-сметной документации по строительству объекта, нарушением исполнителями графика (установленных сроков) выполнения работ, экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

создано 148 751 новое место в общеобразовательных организациях нарастающим итогом с 2019 года (соответствует плану);

создано 4 954 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, нарастающим итогом с 2019 года (соответствует плану);

проведена модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, создано 4 409 новых мест (нарастающим итогом с 2019 года – 13 660 новых мест, соответствует плану);

создано 19 173 новых места в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования (нарастающим итогом с 2019 года – 
29 259 новых мест, соответствует плану);

открыто 4 500 центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» (соответствует плану); 

обновлена материально-техническая база 139 школ, реализующих исключительно адаптированные образовательные программы (соответствует плану);

на базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют 48 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом с 2020 года – 183 детских технопарка, соответствует плану);

оказано более 7,3 млн услуг психолого-педагогической, методической консультативной помощи, родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (соответствует плану);

более 45 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам проекта «Школа современного учителя» с целью повышения их компетенций в области современных технологий (соответствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 году составил 99,3%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

создано 382,2 тыс. новых мест дополнительного образования детей (нарастающим итогом с 2019 года – 902,2 тыс. мест, соответствует плану);

открыто 17 региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (нарастающим итогом с 2019 года – 44 центра, соответствует плану); 

969 общеобразовательных организаций (3 360 организаций нарастающим итогом с 2019 года), расположенных в сельской местности и малых городах, обновили материально-техническую базу для занятий детей физической культурой и спортом. 

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году составил 99,7%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

создано 55 центров цифрового образования детей «IT-куб» для продвижения среди подрастающего поколения компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) (нарастающим итогом с 2019 года – 126 центров, соответствует плану); 

2 125 образовательных организаций оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего (соответствует плану);

4 360 образовательных организаций обеспечены материально-технической базой для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды (нарастающим итогом с 2019 года – 12 297 образовательных организаций, соответствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Молодые профессионалы» в 2021 году составил 99,9%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

700 мастерских организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, были оснащены материально-технической базой, соответствующей современным требованиям (нарастающим итогом с 2019 года были оснащены 2 274 мастерские, соответствует плану); 

создано 15 центров опережающей профессиональной подготовки (нарастающим итогом с 2019 года – 44 центра, соответствует плану);

проведен национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»; 

5 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте союза «Ворлдскиллс Россия», из них 2 061 сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс (соответствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Социальная активность» в 2021 году составил 98,3%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

на базе мастерской управления «Сенеж» проведено 40 образовательных мероприятий, в том числе 8 проектов платформы «Россия – страна возможностей», в которых приняли участие 14 336 человек (план – 12 тыс. человек); 

проведен фестиваль молодых деятелей культуры и искусства «Таврида – АРТ», в котором приняли участие в том числе в онлайн формате 41 473 человека (план – 40 000 человек); 

проведен форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», за время форума было проведено 15 творческих смен (антишкол), общее количество участников форума (онлайн и офлайн-формат) составило 3 546 человек (соответствует плану);

в 39 регионах-победителях всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» реализованы практики поддержки волонтерства (соответствует плану); 

11 млн человек вовлечено центрами поддержки добровольчества (волонтерства) в добровольческую деятельность (плановый показатель на 2021 год – 9,5 млн человек). 

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Социальные лифты для каждого» в 2021 году составил 94,9%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

более 565 тыс. человек приняли участие в конкурсах на площадках АНО «Россия – страна возможностей» с целью профессионального и карьерного роста (план – 400 тыс. человек);

в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи» проведено 
6 000 классных встреч в 85 субъектах Российской Федерации (план – 
1 200 классных встреч).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание» в 2021 году составил 99,9%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

11 067,7 тыс. детей и молодежи вовлечены в региональные и федеральные мероприятия патриотической направленности в течении года (плановый показатель – 7 262,3 тыс. человек);

свыше 2,2 млн молодых людей приняли участия в мероприятиях, направленных на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи (плановый показатель – 525,0 тыс. человек);

460 тыс. детей и молодежи приняли участие во всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятиях патриотической направленности (плановый показатель – 160 тыс. человек);

проведен Всероссийский конкурс «Большая перемена», участниками которого стали 432,5 тыс. человек (план – 400 тыс. человек).

5.9.4. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году составил 99,8%. 
Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Жилье» в 2021 году составил 99,0%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие показатели и результаты:

 введено 87,4 млн кв. м жилья, что составляет 112,1% от запланированного показателя (план – 78,0 млн кв. м); 

реализовано 148 проектов (план – 151 проект) по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, с общим объемом введенного жилья 5,5 тыс. кв. м 
(план – 4,8 тыс. кв. м).
Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году составил 99,7%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году реализовано 158 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений (план – 80 проектов).
С использованием средств федеральной поддержки в 2021 году благоустроено 5 509 мест массового отдыха населения (городские парки), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.).
Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2021 году составил 100,0%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году расселено 132,6 тыс. человек (план – 130,3 тыс. человек) из более 2 426 тыс. кв. метров (план – 2 355,8 тыс. кв. метров).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Чистая вода» в 2021 году составил 99,3%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие показатели и результаты:

завершено строительство и реконструкция (модернизация) 
259 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом (соответствует плану);

обеспеченно качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 87,4% населения Российской Федерации (план – 86,6%);

обеспеченно качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 94,0% городского населения Российской Федерации (план – 93,7%).

5.9.5. Национальный проект «Экология»

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национального проекта «Экология» в 2021 году составил 97,7%. 
Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Чистая страна» в 2021 году составил 92,7%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие показатели и результаты: 

ликвидированы 38 несанкционированных свалок в границах городов (план – 41 свалка);

ликвидированы 66 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (соответствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2021 году составил 97,5%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 73,2%;

закуплены 62,9 тыс. контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов в 44 регионах Российской Федерации;

введены в промышленную эксплуатацию мощности для утилизации и размещения твердых коммунальных отходов, включая комплексные объекты обращения с отходами, с финансированием ППК «Российский экологический оператор» 1,546 млн тонн (соответствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами 
I–II классов опасности» в 2021 году составил 100,0%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

заключены государственные контракты и начато строительство 2-х объектов капитального строительства производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности (далее – объекты капитального строительства) «Горный» и «Щучье»;

по 3-м объектам капитального строительства осуществлены изыскательские работы для разработки проектной документации; 

по 2-м объектам капитального строительства получены положительные заключения по результатам государственных экологических экспертиз проектной документации, заключены договоры с ФАУ «Главгосэкспертиза России» о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; 

разработана и введена в эксплуатацию государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Чистый воздух» в 2021 году составил 90,7%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух снижен на 0,07% (план – 0,04%);

модернизировано 56 государственных наблюдательных сетей за загрязнением атмосферного воздуха (план – 55 государственных наблюдательных сетей).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» в 2021 году составил 99,9%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие показатели и результаты: 

протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги составляет 479,94 км (план – 271,68 км);

обеспечена расчистка и дноуглубление 565,5 км каналов-рыбоходов Нижней Волги (план – 380,75 км);

выполнена реконструкция 3 гидротехнических сооружений государственной мелиоративной сети;

обеспечена расчистка 27,79 км участков водных объектов (план – 
27,78 км);

обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,76 куб. км путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений (план – 0,58 куб. км). 

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Сохранение озера Байкал» в 2021 году составил 99,8%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

сохранены и воспроизведены уникальные водные биологические ресурсы озера Байкал (выпущены личинки омуля, молодь омуля и молодь осетра, которые составили 818,8 млн штук) (план – 300,6 млн штук);

в рамках мероприятий Росгидромета по модернизации государственной наблюдательной сети в г. Черемхово установлена 26-я автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСК-А), что обеспечит государственный экологический мониторинг Байкальской природной территории» (соответствует плану);

снижена на 143 га общая площадь территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал (соответствует плану). 

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 2021 году составил 99,5%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году были проведены мероприятия по восстановлению и улучшению экологического состояния 11 570 га озер и водохранилищ (план – 9 350 га).
Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в 2021 году составил 100,0%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие показатели и результаты: 

увеличена площадь федеральных особо охраняемых природных территорий на 1,057 млн га (план – 0,5 млн га);

созданы 2 особо охраняемые природные территории (соответствует плану);

проведено 16 мероприятий по организационно-техническому обеспечению деятельности особо охраняемых природных территорий (соответствует плану);

создана и развита инфраструктура для экологического туризма в 20 национальных парках (план – 11 усл. единиц).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» в 2021 году составил 99,8%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие показатели и результаты:

площадь лесовосстановления и лесоразведения составила 1 222,6 тыс. га (план – 1 200 тыс. га); 

92,4% специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации оснащены лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (план – 82,9%).

5.9.6. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году составил 99,8%. 

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2021 году составил 99,9%. 

В рамках федерального проекта осуществлено строительство и реконструкция 32,34 тыс. км автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (план – 31,23 тыс. км).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2021 году составил 99,7%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

создание (придание функций ФАУ «РОСДОРНИИ») Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог;

в 27 городах, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек, внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях (соответствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в 2021 году составил 97,7%. 

В рамках реализации федерального проекта в 2021 году подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены патрульными автомобилями, в количестве 4 232 единиц (план – 3 953 единиц).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Автомобильные дороги Минобороны России» в 2021 году составил 100,0%.

В рамках федерального проекта в 2021 году увеличена протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям на 49% или 1 205,57 км (соответствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» в 2021 году составил 99,9%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

осуществлено строительство и реконструкция федеральных автомобильных дорог Росавтодора протяженностью 152,8 км (план – 146,4 км);

построены и реконструированы федеральные автомобильные дороги, переданные в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» протяженностью 110,9 км (план – 98,5 км).
Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» в 2021 году составил 99,9%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году поставлено 
599 транспортных средств в рамках обновления подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городских агломерациях (план – 
557 транспортных средств).
5.9.7. Национальный проект «Производительность труда»

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национального проекта «Производительность труда» в 2021 году составил 97,9%. 
Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» в 2021 году составил 92,9%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

146 сервисов по повышению производительности труда «Цифровой экосистемы производительности» внедрено на предприятиях – участниках национального проекта (план – 100 сервисов);

3 корпоративных центра компетенций в сфере производительности труда созданы и функционируют на базе ГК «Росатом», ГК «Ростех» и ОАО «РЖД» (соответствует плану);

2,3 тыс. управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта, прошли профессиональную переподготовку (план – 2,1 тыс. человек);

274 предприятиям-участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала (план – 270 предприятий);

314 рабочих предприятий-участников национального проекта, повысило квалификацию с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс (план – 150 человек);

1 000 человек подтвердили квалификацию рационализатора и были сертифицированы по стандартам Ворлдскиллс (соответствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в 2021 году составил 99,5%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

реализовано 445 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда (план – 293 условные единицы);

созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях-участниках национального проекта: 

- под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда) – 678 условных единиц (план – 439 условных единиц);

- под федеральным управлением (совместно с экспертами Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) – 278 условных единиц (план – 247 условных единиц).

5.9.8. Национальный проект «Наука и университеты»
Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национального проекта «Наука и университеты» в 2021 году составил 99,4%. 

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» в 2021 году составил 99,5%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

обеспечена поддержка 10 созданных в 2019-2020 годах научно-образовательных центров мирового уровня и определены 5 научно-образовательных центров для финансирования их программ развития в 2022 году (соответствует плану);

обеспечена поддержка программ развития 108 образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов - национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию (Программа «ПРИОРИТЕТ-2030») (план – 102 организации);

реализованы 74 комплексных проекта по созданию высокотехнологичных производств в кооперации вузов, научных учреждений и производственных предприятий (соответствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям» в 2021 году составил 98,7%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

выполнено 36 морских экспедиций на научно-исследовательских судах, в которых приняли участие более 900 человек, из них более 500 человек – научные работники младше 39 лет;

реализуются более 50 проектов по направлениям научных исследований в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы и Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований на 2019-2027 годы.

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» в 2021 году составил 99,8%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

начато создание уникальных объектов синхротронно-нейтронной научно-исследовательской инфраструктуры, соответствующих мировым аналогам и превосходящих их;

более чем в 200 ведущих организациях, выполняющих научные исследования и разработки, из 37 регионов Российской Федерации обновлена приборная база;

продолжены международные научные исследования на уникальной научной установке класса «мегасайенс» - Международный центр нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК, начаты мероприятия по обновлению приборов и оборудования высокопоточного реактора ПИК;

продолжены модернизация 5 научно-исследовательских судов и строительство 2 научно-исследовательских судов неограниченного района плавания.

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок» в 2021 году составил 98,9%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

созданы 500 новых лабораторий, в том числе под руководством молодых перспективных исследователей (план – 450 лабораторий);

предоставлены гранты на реализацию 920 научных и научно-технологических проектов 1 637 аспирантам (соответствует плану).

5.9.9. Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации»

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2021 году составил 95,8%. Исполнение расходов федерального бюджета и достигнутые результаты реализации федеральных проектов, входящих в состав национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», представлены ниже. 

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» в 2021 году составил 64,9%. 
В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

созданы правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия в части расширения возможностей и способов идентификации;

установлены особенности обращения программного обеспечения, являющегося самостоятельным медицинским изделием (SaMD), а также используемым совместно с другими медицинскими изделиями, определены критерии отнесения программного обеспечения к медицинскому;

сформированы технические и организационные возможности для внедрения технологий машиночитаемого права в информационно-аналитических системах.

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Информационная инфраструктура» в 2021 году составил 99,0%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

создается защищенная цифровая среда аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;

создана цифровая защищенная инфраструктура связи в 9,5% органах государственной власти, в том числе обеспечено оснащение цифровыми абонентскими средствами (соответствует плану);

сформирована инфраструктура российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet) и обеспечена пропускная способность 40 Гбит/сек в целях надёжного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органов, подключенных к сети «Интернет» через сеть RSNet;
обеспечено подключение и широкополосный доступ 75 571 социально значимому объекту к сети Интернет (план – 75 453 социально значимых объектов);

обеспечено проведение 17 исследований перспективных технологий в сфере телекоммуникаций (план – 5 исследований);

855 военных комиссариатов обеспечено широкополосным доступом к сети Интернет (соответствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в 2021 году составил 97,8%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

проведено повышение квалификации более 16 тыс. преподавателей высшего и среднего профессионального образования по новым программам для ИТ специальностей и различных предметных отраслей на базе 
АНО ВО «Университет «Иннополис» (соответствует плану);

принято на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 226 тыс. человек (план – 80 тыс. человек);

прошли обучение по дополнительным образовательным программам с использованием мер государственной поддержки для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций на базе 
АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» 
11 тыс. человек (план – 10 тыс. человек);
проведено обучение 12 620 государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления (соответствует плану).
Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Информационная безопасность» в 2021 году составил 98,2%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

обеспечено функционирование информационной системы мониторинга маршрутов трафика в сети «Интернет», мониторинга и управления сетью связи общего пользования;

введены в промышленную эксплуатацию два сегмента киберполигона «ИТ-киберполигон» и «Индустриальный киберполигон» и в опытную эксплуатацию сегмент для нефтегазового комплекса. 

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Цифровые технологии» в 2021 году составил 99,9%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

Российским фондом развития информационных технологий поддержано 57 проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере ИТ (план – 16 проектов);

обеспечено льготное кредитование 73 проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере ИТ 
(план – 25 проектов);

поддержано 457 проектов российских организаций по разработке цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции (план – 120 проектов);

на базе государственной информационной системы промышленности созданы и запущены в эксплуатацию 20 сервисов, обеспечивающих поддержку промышленности, в том числе при реализации проектов цифровой трансформации (соответствует плану);

Российским фондом развития информационных технологий возмещены затраты по использованию российского программного обеспечения 
75 580 субъектам малого и среднего предпринимательства (план – 
63 000 субъектов малого и среднего предпринимательства);

разработаны прототипы четырех квантовых процессоров в соответствии с мероприятиями дорожной карты «Квантовые вычисления» (соответствует плану);

реализуется разработка системного проекта по производству высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для сетей связи 5G/IMT-2020;
Фондом «Сколково» обеспечено первое масштабное внедрение российских решений в сфере ИТ в количестве 12 штук (план – 9 штук);

Фондом содействия инновациям поддержано 435 проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений (план – 322 проекта);

Фондом развития интернет-инициатив осуществлена акселерация 
124 проектов по разработке российских решений в сфере ИТ (план – 
104 проекта);

в рамках «дорожной карты» развития высокотехнологичной области «Квантовые коммуникации» создана магистральная квантовая сеть Москва – Санкт-Петербург, протяженностью 707 км, включающая в себя 21 опорный узел, 19 из которых уже функционируют в режиме пилотных испытаний.

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Цифровое государственное управление» в 2021 году составил 91,9%.
В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

обеспечено оказание новых электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг за счет развития информационных систем в том числе МВД России, Росреестра, Минтруда России, в тестовом режиме Росрыболовства, Россельхознадзора;
обеспечено развитие цифровой платформы для реализации Суперсервиса «Образование в Российской Федерации для иностранцев»;

обеспечено развитие автоматизированной информационной системы ФССП России и вычислительной инфраструктуры АИС ФССП России для компонентов суперсервиса «Цифровое исполнительное производство»;

обеспечено предоставление цифровых сервисов для участников избирательного процесса;

обеспечено функционирование и развитие информационных систем и сервисов органов прокуратуры на базе единой защищенной инфраструктуры;

обеспечено создание, развитие и функционирование информационных систем, эксплуатируемых ФСО России;

обеспечено развитие информационной безопасности и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры таможенных органов;

обеспечено развитие Единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу на основе создания и развития интеллектуальной цифровой технологической платформы для участников национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на федеральном и региональном уровнях;

создано ФКУ «Соцтех», осуществлена реализация мероприятий по проектированию 1 очереди Единой централизованной платформы;
обеспечено функционирование и развитие АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры»;

создана универсальная цифровая платформа инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов и имущественных комплексов государственной и муниципальной форм собственности;

начаты работы по созданию отечественной цифровой платформы сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли из космоса, обеспечивающая потребности граждан, бизнеса и власти, также обеспечена реализация проекта «Цифровая земля»;

обеспечено оказание услуг по формированию и предоставлению информационно-телекоммуникационных сервисов, включая создание, развитие, эксплуатацию цифровых платформ и систем (в том числе на основе единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех»), функционирующих на основе единых облачных решений и инфраструктуры для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, государственных академий наук и государственных (муниципальных) учреждений;

обеспечено развитие, наполнение и сопровождение государственных информационных систем «Единая электронная картографическая основа» и «Федеральный портал пространственных данных»;

обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, национальной системы управления данными, а также информационных систем, необходимых для их функционирования.

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Искусственный интеллект» в 2021 году составил 98,6%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

осуществлена грантовая поддержка 162 проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации продуктов, сервисов и/или решений с использованием технологий искусственного интеллекта, разработчиков открытых библиотек в сфере искусственного интеллекта, акселерации проектов с применением искусственного интеллекта (план – 140 единиц);
Фондом «Сколково» поддержано 8 пилотных проектов апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях (план – 7 проектов);

АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» поддержано 6 исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, в том числе в области «сильного» искусственного интеллекта, систем доверенного искусственного интеллекта и этических аспектов применения искусственного интеллекта (соответствует плану);

Академией криптографии Российской Федерации начаты работы по формированию научной базы для современных защищенных технологий и систем искусственного интеллекта, применяемых в государственных информационных системах.

5.9.10. Национальный проект «Культура»

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национального проекта «Культура» в 2021 году составил 98,8%. 
Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Культурная среда» в 2021 году составил 98,3%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

324 культурно-досуговых учреждения построено, реконструировано и (или) капитально отремонтировано в сельской местности (план – 316 учреждений);

306 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (соответствует плану);

121 кинозал оснащен современным оборудованием в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов (план – 120 кинозалов);

305 муниципальных библиотек переоснащены по модельному стандарту (соответствует плану);

обеспечено завершение работ по реновации 2 федеральных (план – 1 организация) и 4 региональных (план – 3 организации) организаций отрасли культуры;

реконструированы и (или) капитально отремонтированы 283 региональные и муниципальные детские школы искусств (план – 
273 детские школы искусств);

приобретены 106 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения (соответствует плану);

реконструированы и (или) капитально отремонтированы 
9 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (соответствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Творческие люди» в 2021 году составил 99,9%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

проведено 72 культурно-просветительские программы для школьников (план – 25 программ);

вручены гранты 20 лучшим любительским творческим коллективам (соответствует плану);

проведено 5 фестивалей детского творчества всех жанров (соответствует плану);

прошли повышение квалификации в сфере культуры 40 тыс. человек на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (соответствует плану);

проведено 12 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации (план – 8 проектов);

реализовано 175 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (план – 100 проектов);

реализовано 10 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (соответствует плану);

оказана государственная поддержка 1 000 лучшим сельским учреждениям культуры (соответствует плану) и 1000 лучшим работникам сельских учреждений культуры (соответствует плану);

вручены стипендии 100 творческим деятелям (соответствует плану);

создано 30 памятных мест, связанных с военной историей России (соответствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Цифровая культура» в 2021 году составил 100,0%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку 8 000 книжных памятников (соответствует плану);

создано 75 мультимедийных-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (соответствует плану);

создано 80 виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (соответствует плану).

5.9.11. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году составил 95,2%. 

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в 2021 году составил 100,0%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

31,9 тыс. самозанятых граждан получили комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (план – 15,6 тыс. самозанятых граждан);

525,1 млн рублей микрозаймов по льготной ставке выдано самозанятым гражданам государственными микрофинансовыми организациями (план – 275,5 млн рублей);

0,27 млрд рублей составил консолидированный объем финансовой поддержки, включая в том числе финансовую поддержку, оказываемую участниками Национальной гарантийной системы (НГС) предоставленной самозанятым гражданам (план – 0,25 млрд рублей).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в 2021 году составил 99,7%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

5 971 субъекту МСП, включенному в реестр социальных предпринимателей, оказан комплекс услуг и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (план – 3 450 субъектов МСП);

272,2 тыс. уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, вовлечены в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (план – 163,5 тыс. уникальных граждан).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2021 году составил 94,9%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие показатели и результаты:

внедрен аналитический сервис, позволяющий на регулярной основе корректировать меры поддержки субъектов МСП с учетом оценки их эффективности (соответствует плану);

49,9 тыс. действующих микрозаймов выдано субъектам МСП за счет обеспечения льготного доступа к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (план – 38,9 тыс. действующих микрозаймов);

211 146,4 млн рублей финансовой поддержки субъекты МСП получили при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями (план – 104 700 млн рублей);

637 субъектов МСП получили льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (план – 445 субъектов МСП);

96,8 тыс. субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков оказаны комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (план – 52,7 тыс. субъектов МСП);

3 541 субъектов МСП осуществили экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (план – 3 000 субъектов МСП-экспортеров);

5,7 млрд рублей составил объем выделенных субсидий операторам краудинвестинговых платформ для обеспечения доступа к финансированию субъектов МСП (объем финансирования, привлеченного субъектами МСП с использованием инвестиционных платформ) (план – 0,4 млрд рублей).
5.9.12. Национальный проект 

«Международная кооперация и экспорт»

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2021 году составил 99,2%. Исполнение расходов федерального бюджета и достигнутые результаты реализации федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт», представлены ниже.

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Промышленный экспорт» в 2021 году составил 99,8%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие показатели и результаты:

объем экспорта товаров отраслей промышленности составил 
116,8 млрд долларов США (план – 114,2 млрд долларов США);

модернизированы 5 опорных лабораторий согласно утвержденному Плану по модернизации опорных лабораторий (соответствует плану);

заключено 195 соглашений о предоставлении финансирования в рамках реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (план – 150 соглашений).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» в 2021 году составил 99,3%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

506,1 тыс. штук сертификатов на экспортируемую продукцию агропромышленного комплекса (далее – АПК) оформлены в рамках деятельности Россельхознадзора для обеспечения ее доступа на зарубежные рынки (план – 308 тыс. штук);

1 400 исследований и деловых мероприятий, направленные на развитие экспорта российской продукции АПК, проведены ФГБУ «Агроэкспорт» (план – 2 600 единиц);

162 организациям оказана поддержка в продвижении продукции АПК на внешние рынки за счет средств, предоставляемых АО «Российский экспортный центр» в виде субсидии (план – 160 организаций);

в рамках государственной поддержки российских организаций в целях снижения затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции обеспечен экспорт на 4,7 млн тонн продукции АПК (план – 2,9 млн тонн);

предоставлены 175 льготных кредитов уполномоченными кредитными организациями в целях производства экспортно-ориентированной продукции АПК (план – 140 единиц);

объем выданных кредитов организациям-экспортерам продукции агропромышленного комплекса составил 40 млрд рублей (соответствует плану);

введено в эксплуатацию 74,1 тыс. га мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции (соответствует плану);

выдано 320 штук сертификатов соответствия при поставке продукции АПК на внешние рынки за счет субсидий (план – 32 штук);

5 408,7 тонн бобов соевых и (или) семян рапса реализовано и (или) отгружено на собственную переработку (соответствует плану).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в 2021 году составил 98,8%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие показатели:

количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), составило 3 164 (план – 3 000 экспортеров);

созданы и введены в эксплуатацию 25 сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям-экспортерам (план – 17 сервисов); 

в 40 субъектах Российской Федерации внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 (соответствует плану);

85 субъектов Российской Федерации обеспечены инфраструктурой единой системы продвижения экспорта (соответствует плану);

объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки 
АО «Российский экспортный центр» составил 19,5 млрд долларов США (план – 18,0 млрд долларов США);

15 243 компании-экспортера охвачены мерами поддержки экспорта 
АО «Российский экспортный центр» (план – 9 800 компаний-экспортеров).

5.9.13. Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в 2021 году составил 98,8%.

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа - Западный Китай» в 2021 году составил 99,7%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

обеспечена техническая готовность обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу – 40,6%;

обеспечена техническая готовность автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань – 30,1%.

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Развитие морских портов» в 2021 году составил 99,98%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

введены производственные мощности морских портов в объеме
19,1 млн тонн, включая:

- объекты портовой инфраструктуры в морском порту Усть-Луга мощностью 12 млн тонн;

- зерновой терминал АО «КСК» в морском порту Новороссийск мощностью 3,7 млн тонн (1 этап);

- объекты портовой инфраструктуры морского порта Темрюк мощностью 2,1 млн тонн (1 этап);

- объекты федеральной собственности в морском порту Певек мощностью 0,8 млн тонн;

- гидротехнические сооружения в морском порту Восточный мощностью 0,5 млн тонн.

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Развитие Северного морского пути» в 2021 году составил 99,7%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

осуществлена съемка рельефа дна в акватории Северного морского пути и на лимитирующих участках Енисейского залива, рек Енисей и Колыма в рамках навигационно-гидрографического обеспечения судоходства на трассах Северного морского пути протяженностью 40 472 км (соответствует плану);

осуществлено продление назначенного ресурса реакторных установок атомных ледоколов «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач»;

осуществлено строительство головного, первого и второго серийных универсальных атомных ледоколов в количестве 2 штук (соответствует плану);

введен в эксплуатацию первый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь».

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» в 2021 году составил 98,4%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

количество реконструированных (построенных) вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры составило 5 единиц (план – 6 единиц);

завершена в полном объеме реконструкция аэропорта Верхневилюйск;

осуществлена реконструкция одного объекта в аэропортовых комплексах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (план – 2 единицы); 

осуществлена реконструкция 2 объектов в аэропортовых комплексах, находящихся в собственности Российской Федерации (план – 3 объекта);

за счет опережающего хода выполнения строительно-монтажных работ досрочно завершена реконструкция аэропорта Жиганск (в том числе реконструирована взлетно-посадочная полоса), а также взлетно-посадочных полос в аэропортах Олекминск и Нерюнгри;

выполнены мероприятия по удлинению магистральной рулежной дорожки в аэропорту Красноярск (Емельяново).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово - Черноморского бассейна» в 2021 году составил 0,8%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты: 

получено заключение органа государственного строительного надзора на строительство вторых путей с реконструкцией прилегающих станций на перегоне Ленинск – Заплавное;

завершен 1 этап создания сухогрузного района морского порта Тамань – объекты железнодорожной инфраструктуры федеральной собственности, обеспечивающие подход к транспортному переходу через Керченский пролив;

получено разрешение на строительство (реконструкцию) по увеличению провозной способности западного обхода Саратовского узла;

открыто грузовое и пассажирское движение поездов по мосту через реку Ахтуба на 1485 км участка Аксарайская – Трусово Приволжской железной дороги;

открыто грузовое и пассажирское движение поездов по вновь построенному второму пути на участке Горнополянский – Канальная Приволжской железной дороги.

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна» в 2021 году составил 64,6%.

В рамках федерального проекта в 2021 году было получено разрешение на строительство (реконструкцию) железнодорожной инфраструктуры на ближних и дальних подходах к портам Северо-Западного бассейна.

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла» в 2021 году составил 100%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

получено разрешение на строительство (реконструкцию) железнодорожной инфраструктуры на ближних и дальних подходах к портам Северо-Западного бассейна;

завершено строительство железнодорожных путей на участке Лужская-Сортировочная – Лужская-Восточная – Лужская-Генеральная;

введены в эксплуатацию разъезды 50 км и Турышкино на участке Посадниково – Мга;

завершено строительство остановочного пункта Щукинская;

завершено строительство II главного пути Реутово – Балашиха;

завершено строительство терминала «Черкизово» Восточного вокзального комплекса;

завершена реконструкция остановочных пунктов Баковка, Внуково, Кокошкино, Матвеевское;

завершена реконструкция пассажирской инфраструктуры на станции Апрелевка;

открыт новый остановочный пункт Аминьевская.

5.9.14. Национальный проект

«Туризм и индустрия гостеприимства»
Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2021 году составил 93,4%. 
Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» в 2021 году составил 91,0%. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

38 инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры получили государственную поддержку в форме льготного кредитования (план – 35 инвестиционных проектов);

452 общественные и предпринимательские инициативы, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма, получили грантовую поддержу (план – 450 инициатив);

поддержано 55 инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости (план – 53 инвестиционных проекта).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» в 2021 году составил 99,8%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие показатели и результаты:

361 тыс. внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления была организована благодаря программе поддержки доступных внутренних туристских поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги (предоставление субсидии 
АО «Национальная система платежных карт») (план – 350 тыс. единиц);

707 тыс. туристских услуг реализовано по программе «Туристический кешбек», в рамках которой предоставлена государственная поддержка туристам в форме возмещения части стоимости таких услуг (план – 680 тыс. туристских услуг);

запущена обновленная версия Национального туристического портала, число посещений которого составило 4,15 млн единиц (план – 2,18 млн единиц).

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Совершенствование управления в сфере туризма» в 2021 году составил 87,9%.

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие результаты:

присуждены 8 премий Правительства Российской Федерации в области туризма (соответствует плану);

переведены в цифровую форму 2 государственные услуги, оказываемые Ростуризмом (соответствует плану);

разработаны (совершенствованы) 5 стандартов в сфере туризма (соответствует плану);

обеспечен перевод в цифровую форму процессов, связанных с предоставлением мер поддержки, предоставляемых в рамках национального проекта.
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